

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 8

Э.А. Мамишев

Приказ № 243

от «17» марта 2023 г.



**План-график  
мероприятий введения федеральных основных  
общеобразовательных программ в МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №8»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовностей к введению ФООП	Апрель-август 2023г.	Руководитель ОУ, школьный координатор,	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП

<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП</b>				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОУ	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОУ, школьный координатор, рабочая группа	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОУ	Локальные акты соответствуют законодательству
<b>Методическое обеспечение введения ФООП</b>				

10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023г.	Школьный Координатор, руководитель ОУ	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьный координатор Руководитель ОУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023г.	Школьный координатор, руководитель ОУ	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
13.	Включение в августовский педагогический совет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Руководитель ОУ	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

<b>Кадровое обеспечения введения ФООП</b>				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических
<b>Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Апрель, 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена система готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт ОУ о подготовке к введению ФООП	Ежемесячно	Руководитель ОУ	Обеспечение доступности и открытости информации