


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Кошехабльский район»
«Средняя общеобразовательная школа №8»

РАССМОТРЕНО:
Педагогический совет
Протокол №1
от 30.08.2024г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ «СОШ №8» Кошехабльского района РА
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители школьных МО, Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2024-2025 учебном году	До 30.08.2024	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2024-2025 учебном году	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Сентябрь 2024 года, март 2025 года	Приказ	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР в 2025 году и подготовки к проведению ВПР в 2024-2025 учебном году	В течение учебного года	Протоколы ШМО	Руководители школьных МО
2.2	Внесение изменений	До	Рабочие программы	Учителя-

	(корректировка) в рабочие программы учебных предметов: <ul style="list-style-type: none"> • математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; • английский язык, история, русский язык, математика, биология, география, физика на уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ 	01.10.2024		предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя-предметники
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С. Педагог-психолог Симанова Е.Г.
3	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников			
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024-2025 год	Ответственная за МР Шушкова С.С.

	сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации			
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы ШМО	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
4	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР			
4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Декабрь 2024 года, апрель-май 2025 года	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С., учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	Февраль 2025 года	Информационная справка	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С., учителя начальных классов, учителя-предметники
5	Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР			
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
5.2	Контроль регламента проверки работ,	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.

	формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО			
6	Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР			
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Администратор сайта
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С., классные руководители
7	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С. руководители ШМО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.

8	Анализ результатов и подведение итогов ВПР			
8.1	Анализ результатов ВПР	До 31.05.2025	Аналитическая справка с рекомендациями	Учителя- предметники, Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.
8.2	Анализ итогов реализации дорожной карты	До 10.06.2025	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР Агрикова Н.С.